

**QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
(Điều chỉnh)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 36121000112 ngày 08/6/2015 do UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần An Hưng thực hiện dự án Mở rộng Nhà xưởng, Trung tâm kinh doanh thời trang và thương mại dịch vụ hàng may mặc;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nhà xưởng, trung tâm kinh doanh thời trang và thương mại dịch vụ hàng may mặc của Công ty Cổ phần An Hưng;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ phần An Hưng nộp ngày 25/10/2017;

Căn cứ các Báo cáo số 905/BC-SKHĐT ngày 14/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận Nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần An Hưng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400374462 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 16/01/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 27/5/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: 231 đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người đại diện theo pháp luật: Bà HUỲNH THỊ KHIẾT, chức danh: Giám đốc, điện thoại: 057.3889779, sinh ngày 20/8/1962, Quốc tịch: Việt Nam, chứng minh nhân dân số: 220145204, cấp ngày: 26/10/2009, tại: Công an tỉnh Phú Yên; Địa chỉ thường trú tại: 379 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy

Hòa, tỉnh Phú Yên; Chỗ ở hiện nay tại: 379 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư điều chỉnh:

1. Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh): Hoàn thành các thủ tục, đầu tư và đưa dự án vào hoạt động trong Quý IV/2017.

2. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh: Hoàn thành các thủ tục, đầu tư và đưa dự án vào hoạt động trong Quý IV/2018.

3. Nguyên nhân điều chỉnh: Nhằm tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư còn lại của dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công.

Điều 2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Trách nhiệm của các bên có liên quan:

1. Đối với Nhà đầu tư: Thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; quy định về xây dựng, quản lý và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; phải thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi triển khai xây dựng; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư (nếu có).

3. Đối với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Hòa: Có trách nhiệm hỗ trợ Nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư còn lại nhằm đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án và đầu tư hoàn thành, đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh.

Điều 4. Quyết định này được lập thành 08 bản. Nhà đầu tư được cấp 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 (một) bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 (một) bản gửi Sở Xây dựng, 01 (một) bản gửi Sở Công Thương, 01 (một) bản gửi UBND huyện Phú Hòa, 01 (một) bản gửi Văn phòng UBND tỉnh và 01 (một) bản được lưu tại UBND tỉnh. ✓

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Hiến