

Số: 1890/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 9 năm 2018

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN	
ĐỀ N	Số: 10338.....
	Ngày: 02/10/2018
	Chuyên:.....
	Lưu hồ sơ số:.....

**QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
(ĐIỀU CHỈNH)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Du lịch Trung Kỳ nộp ngày 21/8/2018;

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo số 635/BC-SKHĐT ngày 07/9/2018),



QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận Nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Du lịch Trung Kỳ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4401047852 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 10/4/2018. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 17/7/1989; Quốc tịch Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 341429261 cấp ngày 01/10/2012 tại Công an tỉnh Đồng Tháp; địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện nay tại Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

Chức vụ: Giám đốc.

Đăng ký điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với nội dung như sau:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

Tên dự án: ĐIỂM NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI HOA LAN

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Nội dung đã quy định tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 03 tháng kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: 03 tháng kể từ khi có Giấy phép xây dựng.

b) Điều chỉnh: Tổng cộng 10 tháng kể từ ngày có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Khoảng 04 tháng kể từ khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Đầu tư hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng khoảng 06 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục đầu tư.

2. Nguyên nhân điều chỉnh: Tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư còn lại nhằm đủ điều kiện khởi công và đảm bảo thời gian đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 25/5/2018.

Điều 2. Trách nhiệm các bên liên quan:

1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

- Thực hiện dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ đã đăng ký điều chỉnh; dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động theo một trong các trường hợp quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

- Thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai, tài chính, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư (nếu có).

- Các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan để Nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư nhằm đủ điều kiện khởi công theo quy định và xây dựng hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết.

Điều 3. Quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực kể từ ngày ký. Nhà đầu tư phải triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định này; trường hợp chậm tiến độ (không thuộc trường hợp bất khả kháng), UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án, mọi thiệt hại về kinh phí đã chi trả, Nhà đầu tư tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 4. Quyết định này được lập thành 12 bản. Nhà đầu tư được cấp 01 (một) bản, 10 (mười) bản được gửi: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Sông Cầu; 01 (một) bản gửi Cổng Thông tin Điện tử UBND tỉnh và 01 (một) bản được lưu tại UBND tỉnh. *hl*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *hl*

